



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - CAMARAGIBE/PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
	EQUIPAMENTOS											
1.0	CAMINHÃO BASCULANTE COM 3 EIXOS - POT. 211HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 8M3 - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).	29,54%	846.067,17	8,33%	70.477,40	8,33%	70.477,40	8,33%	70.477,40	8,33%	70.477,40	
2.0	CAMINHAO COM CARROCERIA EM MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, POT. 135 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).	11,08%	317.377,96	8,33%	26.437,58	8,33%	26.437,58	8,33%	26.437,58	8,33%	26.437,58	
3.0	RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT. 82 HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).	25,63%	733.970,81	8,33%	61.139,77	8,33%	61.139,77	8,33%	61.139,77	8,33%	61.139,77	
4.0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA POT. 123 HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).	11,12%	318.323,52	8,33%	26.516,35	8,33%	26.516,35	8,33%	26.516,35	8,33%	26.516,35	
5.0	MOTONIVELADORA POT. 140 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO)	22,63%	648.130,76								50,00%	324.065,38
	TOTAL	100,00%	2.863.870,22	6,44%	184.571,10	7,42%	184.571,10	7,42%	184.571,10	17,76%	508.636,48	
	TOTAL ACUMULADO R\$	100,00%	2.863.870,22	6,44%	184.571,10	13,86%	369.142,19	21,28%	553.713,29	39,05%	1.062.349,77	



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - CAMARAGIBE/PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
	EQUIPAMENTOS											
1.0	CAMINHÃO BASCULANTE COM 3 EIXOS - POT. 211HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 8M3 - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).	29,54%	846.067,17	8,33%	70.477,40	8,33%	70.477,40	8,33%	70.477,40	8,33%	70.477,40	8,33%
2.0	CAMINHAO COM CARROCERIA EM MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, POT. 135 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).	11,08%	317.377,96	8,33%	26.437,58	8,33%	26.437,58	8,33%	26.437,58	8,33%	26.437,58	8,33%
3.0	RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT. 82 HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).	25,63%	733.970,81	8,33%	61.139,77	8,33%	61.139,77	8,33%	61.139,77	8,33%	61.139,77	8,33%
4.0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA POT. 123 HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).	11,12%	318.323,52	8,33%	26.516,35	8,33%	26.516,35	8,33%	26.516,35	8,33%	26.516,35	8,33%
5.0	MOTONIVELADORA POT. 140 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO)	22,63%	648.130,76	50,00%	324.065,38							
	TOTAL	100,00%	2.863.870,22	12,87%	508.636,48	7,42%	184.571,10	7,42%	184.571,10	7,42%	184.571,10	7,42%
	TOTAL ACUMULADO R\$	100,00%	2.863.870,22	51,92%	1.570.986,25	59,34%	1.755.557,34	66,76%	1.940.128,44	74,18%	2.124.699,54	



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS - CAMARAGIBE/PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	PREÇO	270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
	EQUIPAMENTOS										
1.0	CAMINHÃO BASCULANTE COM 3 EIXOS - POT. 211HP E CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 8M3 - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).	29,54%	846.067,17	8,34%	70.562,00	8,34%	70.562,00	8,34%	70.562,00	8,34%	70.562,00
2.0	CAMINHAO COM CARROGERIA EM MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, POT. 135 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVICO DIURNO).	11,08%	317.377,96	8,34%	26.469,32	8,34%	26.469,32	8,34%	26.469,32	8,34%	26.469,32
3.0	RETRO ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS POT. 82 HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).	25,63%	733.970,81	8,34%	61.213,17	8,34%	61.213,17	8,34%	61.213,17	8,34%	61.213,17
4.0	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA POT. 123 HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTÍVEL. (SERVIÇO DIURNO).	11,12%	318.323,52	8,34%	26.548,18	8,34%	26.548,18	8,34%	26.548,18	8,34%	26.548,18
5.0	MOTONIVELADORA POT. 140 HP - COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL.(SERVICO DIURNO)	22,63%	648.130,76								
	TOTAL	100,00%	2.863.870,22	6,45%	184.792,67	7,43%	184.792,67	7,43%	184.792,67	7,43%	184.792,67
	TOTAL ACUMULADO R\$	100,00%	2.863.870,22	80,63%	2.309.492,21	88,06%	2.494.284,88	95,49%	2.679.077,55	100,00%	2.863.870,22

Responsável Pelo Orçamento

Secretária de InfraEstrutura