



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º TA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/PMC/2020, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE E A EMPRESA PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP.

O **MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, sediado na Avenida Belmino Correia, nº 2340, Timbí, Camaragibe/PE, CNPJ Nº 08206663/0001-57, através da Secretaria de Serviços Públicos, neste ato representada pela Secretária Serviços Públicos e Ordenadora de Despesas, Sra. Eryka Maria de Vasconcelos Luna, Brasileira, Solteira, Engenheira Civil, residente e domiciliada na Rua Manoel Bernardes, 282, apto. 3303, Madalena, Recife/PE, CEP: 50.710-350, inscrita no CPF/MF sob o nº 902.072.624-20, RG nº 4.277.462 SSP/PE e, do outro lado, a empresa **PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede à Rua Cândido Lacerda, nº. 61, Sala 06 – Torreão – Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 12.644.934/0001-45, neste ato representado por seu representante legal o Sr. **Anito Valença Neto**, Brasileiro, Casado, inscrito no CPF sob nº. 410.858.921-15 e no RG nº. 1.035.187 SSP/DF, firmam, nos termos do art. 57, I da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e atualizações posteriores, este 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 083/PMC/2020, Processo Licitatório nº. 098/PMC/2020, Tomada de Preços Nº. 013/PMC/2020, sob as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objeto a Prorrogação do prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços nº. 083/PMC/2020, pelo prazo de 03 (três) meses, ficando sua prorrogação a partir de 05/01/2021 até o dia 05/04/2021, conforme justificativa técnica e demais anexos, elaborados pela fiscalização dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas e, portanto, ratificadas, as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Camaragibe (PE), 05 de Janeiro de 2021.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Eryka M. de Vasconcelos Luna
Secretária de Infraestrutura
Matriçula nº 4.010.2020.2
Secretária de Infraestrutura

Pr

CONTRATADA:

PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 12.644.934/0001-45

RECEBIDO EM:
Data, 18/01/2021
Secretaria

10h, 42 min