

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/PMC/2021

Processo Administrativo nº 153/PMC/2020  
Processo Licitatório nº 125/PMC/2020  
Tomada de Preços nº 015/PMC/2021

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/PMC/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE E A EMPRESA **PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP**

O MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, entidade de direito público interno, com sede na Avenida Belmiro Correia, 2340, Timbi, Camaragibe/PE, CNPJ nº 08206663/0001-57, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, neste ato representada pela Secretária da pasta, Sra. ERYKA MARIA DE VASCONCELOS LUNA, portadora da Cédula de Identidade nº 4.277.462 SSP/PE e inscrita no CPF/MF sob o nº 902.072.624-20, doravante simplesmente CONTRATANTE e a empresa PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Candido Lacerda, nº 61, sala 06 - Torreão, Recife/PE, CEP: 52030-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.644.934/0001-45, neste ato legalmente representada pelo Sr. ANITO VALENÇA NETO, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00774360098 - DETRAN/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 410.858.921-15, residente e domiciliado na Avenida Fernando Simões Barbosa, nº 316, apt 1601 - Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51020390, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem formalizar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 005/PMC/2021, que se regerá pela legislação pertinente, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto do presente termo a **prorrogação do prazo de vigência por 4 (quatro) meses e execução por 2 (dois) meses.**

**Parágrafo Primeiro.** A prorrogação da vigência e execução contratual se dará da seguinte forma:

- a) prazo de vigência: *de 27 de outubro de 2021 até 26 de fevereiro de 2022;*
- a) prazo de execução: *de 20 de novembro de 2021 até 19 de janeiro de 2022;*

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL**



Página 1 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

A prorrogação de que trata a cláusula anterior, encontram-se baseada no §1º, III do art. 57 da Lei 8.666/93, os quais passam a fazer parte do presente instrumento, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

**CLÁUSULA QUARTA – DO EXAME E APROVAÇÃO DA ASSESSORIA**

O presente **TERMO ADITIVO** foi examinado e aprovado pela PROGEM, nos termos do Parecer Licitatório nº 188/2021/PROGEM, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 38, Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA – DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de Camaragibe/PE, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Camaragibe/PE, 04 de outubro de 2021.

CONTRATANTE	CONTRATADA
TESTEMUNHA (1): Nome: <u>Georgiana Rocha da Silva</u> CPF/MF N° <u>712.017.624-00</u>	TESTEMUNHA (2): Nome: <u>Willeno Karen G. Barbosa</u> CPF/MF N° <u>115.152.334-80</u>

## AUTORIZAÇÃO

Na qualidade de ordenadora de Despesas, autorizo o 3º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº. 005/PMC/2021 – Objeto da Tomada de Preços Nº. 015/PMC/2020 – Processo Licitatório Nº. 125/PMC/2020, “Execução das obras de construção de estruturas de contenção na Rua Itapemirim, Bairro de Alberto Maia no Município de Camaragibe”.

**Eryka M. de Vasconcelos Luna**  
Secretária de Infraestrutura  
Matricula nº 4.0102020.2



---

**Eryka Maria de Vasconcelos Luna**

*Secretária de Infraestrutura do Município de Camaragibe/PE*

