

**Memorando Nº. 365/2023/SEINFRA**

**Ao Exmo. Senhor**

Pedro Emanuel Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Município de Camaragibe

**Assunto.: ENVIO DE TERMOS ADITIVOS.**

*Ref.: Memorando nº 064/2023-GSL e 065/2023-GSL*

Exmo. Senhor presidente,

De ordem do secretário de Infraestrutura, o Sr. Ezequiel Rodrigues de Almeida, sirvo-me do presente para encaminhar 2º, 3º, 4º e 5º Termo Aditivo referente ao Contrato Administrativo nº 215/2021 e 1º e 2º Termo Aditivo referente ao Contrato Administrativo nº 146/2023, com as laudas devidamente assinadas, bem como o extrato de publicação no Diário Oficial do Município, para fazer constar nos autos do processo.

Sendo o que se apresenta para o momento, me disponho à demais esclarecimentos que se façam necessários.

Renovo os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Camaragibe/PE, 13 de Setembro de 2023.

Atenciosamente,

  
Cristiane Louise Guimarães de Santana  
Arquiteta e Urbanista  
CAU - A25830-0  
Mat. 4.0102455.7

**Ezequiel Rodrigues de Almeida**  
Secretário Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/PMCG/2021**

**Processo Administrativo nº 080/PMC/2021**  
**Processo Licitatório nº 078/PMC/2021**  
**Tomada de Preços nº 004/PMC/2021**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 215/PMCG/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A AJP ENGENHARIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

O **MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, entidade de direito público interno, com sede na Avenida Belmiro Correia, 2340, Timbi, Camaragibe/PE, CNPJ nº 08206663/0001-57, através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representada pelo Secretário da pasta, **Sr. Ezequiel Rodrigues de Almeida**, portador da Cédula de Identidade n.º 2438120 SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n.º 586.985.824-00, doravante simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **AJP ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Av. Presidente Kennedy, nº 1556, Peixinhos, Olinda/PE, CEP: 53.230-630, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.978.001/0001-17, neste ato legalmente representado pelo sócio administrador, o **S r. Joncely Maia Neiva**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade n.º 4.909.835 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 027.217.714-85, residente e domiciliado na Rua Maria Carolina, nº 713, apto. 706 – Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.012-20, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem formalizar o presente **TERMO ADITIVO** ao **Contrato Administrativo nº 215/PMCG/2021**, que se regerá pela legislação pertinente, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto do presente termo a prorrogação do **prazo de vigência por 5 (cinco) meses e execução por 2 (dois) meses.**

**Parágrafo Primeiro.** A prorrogação da vigência e execução contratual se dará da seguinte forma:

- a) prazo de vigência: **de 27 de dezembro de 2022 até 26 de maio de 2023;**
- b) prazo de execução: **de 26 de dezembro de 2022 até 25 de fevereiro de 2023;**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

As alterações contratuais do presente termo aditivo fundamentam-se nas disposições do inciso IV do §1º do art. 65 da Lei 8.666/93, os quais passam a fazer parte do presente instrumento, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

As despesas decorrentes do presente aditivo encontram-se contempladas na Nota de Empenho acostada a este instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA – DO EXAME E APROVAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA**

O presente **TERMO ADITIVO** foi examinado e aprovado pela PROGEM, nos termos do **Parecer Licitatório nº 375/2022/PROGEM**, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 38, Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL**

A garantia contratual é de **5% (cinco)** por cento do valor global do contrato atualizado, correspondente a **R\$ 17.634,48 (dezesete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**, portanto, justifica-se a sua prorrogação pelo prazo constante neste termo aditivo, concedendo-se o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para comprovação da prorrogação da garantia pela empresa.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de Camaragibe/PE, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Camaragibe/PE, 26 de dezembro de 2022.

|   |   |
|---|---|
| <b>CONTRATANTE</b><br><br>Ezequiel Rodrigues de Almeida<br><b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b><br><b>MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE</b> | <b>CONTRATADA</b><br><br>Joncely Maia Neiva<br><b>AJP ENGENHARIA LTDA</b> |
| <b>TESTEMUNHA (1):</b><br>Nome: _____<br>CPF/MF N° _____  | <b>TESTEMUNHA (2):</b><br>Nome: _____<br>CPF/MF N° _____  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

---

**Extrato ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 215/2021**

---

**ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**Extrato ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 215/2021**

**Modalidade de Licitação:** Tomada de Preços n.º 004/2021.

**Base Legal:** Lei n.º 938/2022.

**Processo Licitatório n.º :** 078/2021.

**Contratante:** Município de Camaragibe/PE, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura.

**Contratada:** A J P Engenharia LTDA.

**Objeto:** O presente Termo tem como objetivo a prorrogação da vigência por 05 (cinco) meses e execução por mais 02 (dois) meses do Contrato Administrativo n.º. 215/2021 – cujo Objeto é a Contratação De Empresa Especializada Na Área De Engenharia Para A Execução Das Obras De Pavimentação E Drenagem Da Rua Luiz Guimarães, Bairro Do Vera Cruz, No Município De Camaragibe/PE.

**Preço:**

**Prazo:** Vigência: de 27/12/222 para 26/05/2023 – Execução: de 26/12/22 para 25/02/2023;

**Dotação Orçamentária:** .

**Recurso Financeiro:** 01.

Camaragibe/PE, 26 de Dezembro de 2022.

Ezequiel Rodrigues de Almeida

**Secretário de Infraestrutura**

**Publicado por:** Arthur Henrique Borba  
**Código Identificador:** 240123023049

---

Materia publicada no Diário Oficial de Camaragibe - Estado de Pernambuco no dia 24/01/2023 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariooficial.camaragibe.pe.gov.br>