



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

MEMORANDO Nº 431/2024/SEINFRA/GAB

Camaragibe, 18 de outubro de 2024.

Ao Sr.

Givalnido Medeiros do Nascimento

Agente de contratação

Av. Belmino Correia, nº 2.340, Timbi

54.768-000, Camaragibe/PE

Assunto: Contratos e Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Departamento de Licitação

Recebido em: 18/10/24 às: 14:23

Assinatura

Senhor Givanildo,

1. Diante do que dispõe a Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, bem como os prazos constantes na Lei 14.133/21, sirvo-me do presente para encaminhar as vias dos contratos e termos aditivos assinados até o presente momento no ano corrente por esta Secretaria de Infraestrutura.

2. Segue listagem dos Termos Aditivos e Contratos Administrativos em anexo:

Contratos Administrativos	
1	Contrato Administrativo nº 109/2024 - NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Objeto - Recapeamento de vias do Sistema Viário
2	Contrato Administrativo nº 134/2024 - FIDERES ENGENHARIA LTDA Objeto - Consultoria especializada em Elaboração de Projetos de Obras e Serviços de Engenharia para apoio Técnico
3	Contrato Administrativo nº 155/2024 - DALL ENGENHARIA LTDA Objeto - Reforma da Praça Coimbra
4	Contrato Administrativo nº 074/2024 - FRF CONSTRUÇÕES LTDA Objeto - Pavimentação de diversas Ruas
5	Contrato Administrativo nº 188/2024 - CORREIA LIMA



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

	ENGENHARIA Objeto - Instalações Elétricas do Prédio Sede da Prefeitura de Camaragibe
6	Contrato Administrativo nº 086/2024 - JI CONSTRUTORA E SERVIÇOS Objeto - Obras de Contenção Viária da Rua Dom Basílio no Bairro de João Paulo II - Camaragibe
7	Contrato Administrativo nº 089/2024 - M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA Objeto - Obra e Serviço de Engenharia do bloco 01 do Mercado Público de Camaragibe
Termos Aditivos	
1	EMPRESA SS OBRA CONTRATO ADM Nº 136/2018 13º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 136/2018 - SS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
2	EMPRESA NOVA TERRA SERVIÇOS CONTRATO Nº 034/2023 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 034/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 034/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Objeto - Acréscimo ao valor contratual
3	EMPRESA MULTISSET ENGENHARIA CONTRATO ADM Nº 059/2023 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 059/2023 - MULTISSET ENGENHARIA LTDA



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

	Objeto - Acréscimo ao valor contratual
4	EMPRESA RB OBRAS E REFORMAS CONTRATO ADM Nº 169/2023
	3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 169/2023 - RB OBRAS E REFORMAS Objeto - Correção do Período constante no item 1.1.2 do primeiro Termo Aditivo bem como a Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
5	EMPRESA PTG SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 098/2023
	4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução, Acréscimos e correções dos percentuais do 2º Termo Aditivo 6º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 098/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução, Acréscimos e correções dos percentuais do 2º e 5º Termos Aditivos
6	EMPRESA NOVA TERRA - CONTRATO Nº 193/2023
	1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 193/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 193/2023 - NOVA TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Objeto - Acréscimo ao valor contratual 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 193/2023 - NOVA



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

	TERRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
7	EMPRESA DALL SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 177/2023 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA Objeto - Acréscimo ao valor contratual 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 177/2023 - DALL SERVIÇOS LTDA Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução
8	EMPRESA PTG SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 060/2023 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 060/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 2º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 060/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES Objeto - Prorrogação dos prazos de Vigência e Execução 3º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 060/2023 - PTG SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES Objeto - Acréscimo ao valor contratual
9	EMPRESA M&W SERVIÇOS CONTRATO ADM Nº 089/2024 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo nº 089/2024 - M&W



MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
GABINETE

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO REFORMA

Objeto - Acréscimo ao valor do contratual

3. Sendo o que se apresenta para o momento, me disponho à demais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

ALEXANDRA WEST
Assinado de forma digital por ALEXANDRA
WEST CHIANCA:90859685420
CHIANCA:90859685420 Dados: 2024.10.18 12:23:17 -03'00'

Alexandra West
Secretária de Infraestrutura
Município de Camaragibe/PE

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAAvenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbi, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260.663/0001-57 / (081) 2129-9547 / 2129-9549 / seinfra@camaragibe.pe.gov.br**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 177/2023****Processo Administrativo nº 049/2023**
Processo Licitatório nº 039/2023
Tomada de Preço nº 004/2023**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO CAMARAGIBE E A EMPRESA DALL *SERVIÇOS LTDA*:**

O **MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE**, entidade de direito público interno, com sede na Avenida Belmiro Correia, 2340, Timbi, Camaragibe/PE, CNPJ nº 08206663/0001-57, através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, neste ato representada pela Secretária da pasta, **Sr. Alexandra West**, doravante simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa **DALL SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Fernando Vieira Pinto, Nº 529 Prazeres, Casa B, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.310.060, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.431.082/0001-29, neste ato legalmente representada pelo seu sócio-administrador Sra. Edileuza Maria da Silva, brasileira, solteira, inscrito no CPF/MF sob o n.º 589.533.874-91,, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem formalizar o presente **TERMO ADITIVO com base no art.65, inciso I, alinea b da Lei Federal Nº. 8.666/1993**, oriundo do **Contrato Administrativo nº 039/2023**, que se regerá pela legislação pertinente, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo o **acréscimo ao valor contratual** no montante de **RS379.672,59 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)**, correspondente a aproximadamente **23,69 (vinte três, sessenta e nove)** por cento.

Parágrafo Primeiro. Com o acréscimo correspondente, o contrato que tinha o valor de **RS2.002.627,74 (dois milhões e dois mil, seiscentos e vinte sete reais e setenta e quatro centavos)**, após o primeiro termo aditivo, passará a vigorar sob o valor total de **RS 2.382.300,33 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil, trezentos reais e trinta e três centavos)**, conforme planilha de adequação anexa a este instrumento.

Parágrafo Segundo. Os itens acrescidos serão:

ITENS EXTRAS E EXCEDENTES

- 2.1 *ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS COM ENCARREGADOS COMPLEMENTARES*
- 2.2 *ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES*
- 3.16 *TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU SOLO ATÉ 100M*
- 6.5.5 *CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF- 12/2015*
- 15.1 *APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES*

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Avenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbí, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260.663/0001-57 (081) 2129-9547/ 2129-9549 / seinfra@camaragibe.pe.gov.br

- EXTERNAS DE CASAS. AF- 06/2014*
- 15.2 *APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF- 06/2014*
- 15.4 *PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃO, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMÃO.*
- 16.1 *ATERRO MANUAL DE VELAS COM AREIA PARA ATERRO. AF- 08/2023*
- 16.2 *TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AR -07/2020*
- 16.4 *CAMINHÃO + MUNCK*
- 16.5 *PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA – PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III+III – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO*
- 16.6 *TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS – FORNECIMENTO GALERIA DE CONCRETO 400MM – PRÓXIMA AO PORTICO*
- 16.7 *CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS ,DIMENSÕES INTERNAS : 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020*
- 16.8 *EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA EM CHAPA METÁLICA, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA .*
- 16.9 *TETO EM CHAPA DE AÇO, FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA*
- 16.10 *PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL, MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA N ° 24*
- 16.11 *PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS) AF- 01/2020 PE*
- 16.12 *DISTRIBUIDOR 2 SAÍDA, METÁLICO PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE ¼ X 2 SAÍDA DE ½ CONFEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2023*

Parágrafo Terceiro. A adição do valor constante na presente cláusula aplica-se de imediato, após a assinatura do presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A prorrogação de que trata a cláusula anterior, encontram-se baseada no art. 65, §1º e inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, os quais passam a fazer parte do presente instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo encontram-se contempladas na Nota de Empenho acostada a este documento, com todas as especificações orçamentárias devidas.

CLÁUSULA QUARTA – DO EXAME E APROVAÇÃO DA ASSESSORIA





Secretaria de
Infraestrutura

MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Avenida Belmino Correia, 2.340, sala 26, Timbi, CEP 54.768-000, Camaragibe/PE
CNPJ 08.260.663/0001-57 (081) 2129-9547/2129-9549 / seinfra@camaragibe.pe.gov.br

O presente **TERMO ADITIVO** foi examinado e aprovado pela PROGEM, nos termos do **Parecer Licitatório nº 091/2024/PROGEM**, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 38, Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO COMPLEMENTO DA GARANTIA CONTRATUAL

A garantia contratual foi de **5% (cinco) por cento** do valor global do contrato, no montante de **R\$ 80.125,35 (oitenta mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos)**, portanto, a nova garantia do contrato em referência, por complementação, passará a ser de **R\$ 119.115,02 (cento e dezenove mil, cento e quinze reais e dois centavos)**, levando-se em consideração o acréscimo realizado pelo primeiro termo e o atual.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Camaragibe/PE, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Camaragibe/PE, 02 de maio de 2024.

CONTRATANTE	CONTRATADA
TESTEMUNHA (1): Nome: _____ CPF/MF N° _____	TESTEMUNHA (2): Nome: _____ CPF/MF N° _____

Alexandra West
Secretária de Infraestrutura
Mat. 4.0105949
Alexandra West
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE

Edileuza Maria da Silva
DALL SERVIÇOS LTDA



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Extrato ao Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº. 177/2023.

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 004/2023;

Base Legal: art. 65, § 1º e inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93;

Processo Licitatório nº: 039/2023;

Contratante: Município de Camaragibe/PE, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura;

Contratada: DALL SERVIÇOS LTDA;

Objeto: O presente termo tem como objetivo o acréscimo ao valor do contrato que corresponde a aproximadamente 23,69 (vinte e três, vírgula sessenta e nove por cento), no montante total de R\$ 379.672,59 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), do Contrato Administrativo nº 177/2023, cujo objeto é a EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ELIZA CABRAL COM A FINALIDADE DE PROMOVER CONFORTO, SEGURANÇA E INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL;

Valor Aditado: R\$ 379.672,59 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) .

Prazo: Vigência: 07/11/24 - Execução: 17/07/24.

Dotação Orçamentária: Unidade: 202500 – Função: 15 – Subfunção: 451 – Programa: 1047 – Ação: 1.176 – Categoria: 4.4.90.51 - Despesa: 955;

Recurso Financeiro: Fonte 01.

Camaragibe/PE, 02 de Maio de 2023.


Alexandra West
Secretária de Infraestrutura
Mat. 4.0105949.1

EXTRATO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 177/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- 09/05/2024

Extrato ao Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº. 177/2023.

Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 004/2023;

Base Legal: art. 65, § 1º e inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93;

Processo Licitatório nº: 039/2023;

Contratante: Município de Camaragibe/PE, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura;

Contratada: DALL SERVIÇOS LTDA;

Objeto: O presente termo tem como objetivo o acréscimo ao valor do contrato que corresponde a aproximadamente 23,69 (vinte e três, vírgula sessenta e nove por cento), no montante total de R\$ 379.672,59 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), do **Contrato Administrativo nº 177/2023**, cujo objeto é a EXECUÇÃO TOTAL DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA ELIZA CABRAL COM A FINALIDADE DE PROMOVER CONFORTO, SEGURANÇA E INCENTIVAR O COMÉRCIO LOCAL;

Valor Aditado: R\$ 379.672,59 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) .

Prazo: Vigência: 07/11/24 - Execução: 17/07/24.

Dotação Orçamentária: Unidade: 202500 – Função: 15 – Subfunção: 451 – Programa: 1047 – Ação: 1.176 – Categoria: 4.4.90.51
- Despesa: 955;

Recurso Financeiro: Fonte 01.

Camagibe/PE, 02 de Maio de 2023.

Alexandra West

Secretária de Infraestrutura

Publicado por: Gustavo Matos
Código Identificador: 090524125939