

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	VALOR MENSAL S/ BDI	VALOR MENSAL C/ BDI	MÊS												TOTAL ANUAL
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Varrição manual de vias urbanas pavimentadas	2.846,25	Km	90,67	29,71%	117,61	258.069,49	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	334.747,46	<b>4.016.969,55</b>
2	Coleta regular manual de resíduos sólidos domiciliares e comerciais	3.496,46	t/mês	218,10	29,71%	282,90	762.577,93	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	989.148,53	<b>11.869.782,41</b>
3	Coleta manual de resíduos inertes ou volumosos	493,33	t/mês	109,31	29,71%	141,79	53.925,90	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	69.949,26	<b>839.391,13</b>
4	Coleta mecanizada de resíduos inertes ou volumosos	1.973,32	t/mês	84,04	29,71%	109,01	165.837,81	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	215.111,61	<b>2.581.339,36</b>
5	Coleta de resíduos de podaço	173,78	t/mês	310,00	29,71%	402,11	53.871,80	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	69.878,68	<b>838.544,11</b>
6	Coleta manual ensacada	1,00	equipe	97.092,14	29,71%	125.940,49	97.092,14	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	125.940,49	<b>1.511.285,88</b>
7	Coleta Seletiva	1,00	equipe	35.409,29	29,71%	45.930,22	35.409,29	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	45.930,22	<b>551.162,64</b>
8	Capinação e raspagem de vias pavimentadas	32,00	Km	1.893,60	29,71%	2.456,23	60.595,20	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	78.599,36	<b>943.192,32</b>
9	Pintura de meio-fio	32,00	Km	429,34	29,71%	556,91	13.738,88	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	17.821,12	<b>213.853,44</b>
10	Equipe de serviços complementares	2,00	equipe	68.186,14	29,71%	88.445,84	136.372,28	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	176.891,68	<b>2.122.700,16</b>
11	Transporte até o destino final	3.496,46	t/mês	90,03	29,71%	116,78	314.786,29	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	408.316,60	<b>4.899.799,19</b>
12	Operação de transbordo e transporte de resíduos ao destino final	3.496,46	t/mês	61,78	29,71%	80,13	216.011,30	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	280.171,34	<b>3.362.056,08</b>
13	Serviços de remediação do aterro (Planilha B)																				
13.1	Mão de obra	1,00	Composição	48.391,24	29,71%	62.769,41	48.391,24	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	62.769,41	<b>753.232,92</b>
13.2	Equipamentos	1,00	Composição	103.397,60	29,71%	134.119,45	103.397,60	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	134.119,45	<b>1.609.433,40</b>
13.3	Serviços de infraestrutura	1,00	Composição	19.033,95	29,71%	24.689,38	19.033,95	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	24.689,38	<b>296.272,56</b>
13.4	Topografia e monitoramento	1,00	Composição	4.089,71	29,71%	5.304,76	4.089,71	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	5.304,76	<b>63.657,12</b>
14	Administração local	1,00	estrutura/ equipe	97.593,63	29,71%	126.590,98	97.593,63	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	126.590,98	<b>1.519.091,76</b>
	<b>Total Mensal</b>							<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>3.165.980,33</b>	<b>37.991.763,96</b>
	<b>Valor Total (12 meses)</b>							<b>37.991.763,96</b>													